

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» им. М.Х.Мокаева
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЦРТДиЮ
Ф.М.Мисирова

« 17 »



**ПЛАН
реализации
Программы
«Дополнительное образование и социализация
детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном образовательном
пространстве
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ!»»**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Отметка об исполнении
I этап : Организационно-аналитический				
	Приказ о вступлении в программу.	сентябрь	директор	<i>издан</i>
	Приказ о создании творческой (рабочей) группы по программе	сентябрь	директор	<i>издан</i>
	Заседание методического совета: Организации инклюзивного обучения для детей инвалидов и с ОВЗ в ОУ	сентябрь	директор	<i>Протокол № 2 от 17.09.2018г</i>
	Изучение статистических данных о детях с ОВЗ от 7 до 18 лет и Формирование единой базы данных по детям с ОВЗ и педагогам, включенным в организацию инклюзивного пространства.	октябрь	Руководитель проекта Рабочая группа	<i>собран банк данных о детях с ОВЗ и педагогах набор заявок по организации проекта</i>
	Первичный анализ ресурсного обеспечения: кадрового; финансово-экономического; материально-технического; информационного.	октябрь	методисты	<i>проверен</i>
	Социальное партнерство с учреждениями здравоохранения, культуры и спорта, общественными организациями и др.	ноябрь	директор	<i>установлены связи с др. образов. орган. образоват. орган.</i>

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» им.М.Х.Мокаева
ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ЦРТД иЮ
Ф.М.Мисирова

« _____ » _____

**ПЛАН
реализации
Программы
«Дополнительное образование и социализация
детей с ограниченными возможностями
здоровья в инклюзивном образовательном
пространстве
«МИР БЕЗ ГРАНИЦ!»»»**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
I этап : Организационно-аналитический			
	Приказ о вступлении в программу.	сентябрь	директор
	Приказ о создании творческой (рабочей) группы по программе	сентябрь	директор
	Заседание методического совета: Организации инклюзивного обучения для детей инвалидов и с ОВЗ в ОУ	сентябрь	директор
	Изучение статистических данных о детях с ОВЗ от 7 до 18 лет и Формирование единой базы данных по детям с ОВЗ и педагогам, включенным в организацию инклюзивного пространства.	октябрь	Руководитель проекта Рабочая группа
	Первичный анализ ресурсного обеспечения: кадрового; финансово-экономического; материально-технического; информационного.	октябрь	методисты
	Социальное партнерство Установление сотрудничества с учреждениями здравоохранения, культуры и спорта, общественными организациями и др.	ноябрь	директор
	Заключение договора с привлечёнными сотрудниками	сентябрь	директор

	Определение вида инклюзии. Составление индивидуальных образовательных маршрутов для детей с ОВЗ.	ноябрь	педагоги дополнительного образования
	Психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ.	декабрь	педагог-психолог (при наличии) рабочая группа
	Разработка рабочих, модифицированных дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) (адаптированных) программ для обучения детей с ОВЗ, обучающихся в ОУ	сентябрь-декабрь	Руководитель программы Рабочая группа
	Разработка пакета методических документов для составления индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся	до 01.01.2019г.	Руководитель программы Рабочая группа
	Заседания Методического совета: Особенности педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках единого образовательного пространства	ноябрь	Руководитель программы Рабочая группа
	Информирование участников программы о проблемах обучения детей с ОВЗ.	октябрь	педагог-психолог (при наличии) рабочая группа
	Открытие инклюзивного образовательного пространства «Мир без границ»	декабрь	Руководитель рабочей группы
	Создание нормативно-правовой базы по инклюзивному обучению. Разработка локальных актов.	до 01.01.2021г.	Руководитель программы Рабочая группа
	Методические объединения педагогов: Методы и приёмы обучения ребёнка с особыми образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении	до 01.01.2021г.	Руководитель программы Рабочая группа
	Курсы повышения квалификации по инклюзивному образованию, участие в	в процессе реализации	директор

	обучающих семинарах	проекта	
	Информирование всех заинтересованных лиц в организации инклюзивного образования в ОУ. Создание страницы на официальном сайте	в процессе реализации программы	методисты
	Родительские собрания. Информирование о работе по инклюзивному образованию	в течение года, один раз в четверть	методисты
	Беседы (уроки доброты). Занятия с обучающимися по формированию толерантного отношения к детям с ОВЗ	в течение года	педагоги дополнительного образования
	Индивидуальные и групповые консультации для участников процесса (дети, родители, педагоги)	сентябрь-январь	педагоги дополнительного образования
II этап: Адаптационный			

Проведение первичного мониторинга о состоянии системы образования и сопровождения детей с ОВЗ, качество психолого- педагогического сопровождения.	февраль	педагоги дополнительного образования
Заседание Методического совета: Особенности педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ в рамках единого образовательного пространства.	февраль	Методисты
Анкетирование родителей, педагогов об отношении к инклюзии в образовательном процессе	март	методисты
Мастер-классы для детей с ОВЗ, посвященные «Дню науки»	февраль	ПДО «ЦРТД и Ю» учителя МОУ «Гимназии №5» волонтеры
Презентация программы на родительской конференции. Презентация программы на расширенном административном совещании	март	методисты
Создание форм и методов проведения педагогического мониторинга. Разработка диагностик: психологической, результатов обучения и воспитания, социодиагностики	Февраль-май	администрация, рабочая группа, служба сопровождения (при наличии)
Проведение консультаций для родителей детей с ОВЗ	В процессе реализации программы	педагоги дополнительного образования
Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий.	В процессе реализации программы	педагоги дополнительного образования
Разработка и апробация индивидуальных и групповых адаптированных программ.	В процессе реализации программы	педагоги дополнительного образования
Творческие мастерские для детей инвалидов и с ОВЗ и их родителей, законных представителей	С февраля по май 2019г.	ПДО
Вовлечение детей инвалидов и с ОВЗ в организационно-массовые мероприятия ЦРТД и БЮ	Согласно годового плана учреждения	ПДО методисты
Итоговый мониторинг результатов образовательной деятельности детей с ОВЗ за 2 полугодие 2018-2019 уч. года	май	Рабочая группа
Разработка плана работы на 2019-2020 уч.год	май	Рабочая группа